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Determinazione n° 8 del 9 febbraio 2021 

 
 

 

 

 

IL DIRETTORE  
 

(su nomina del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 41 del 15/10/2020) 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Manutenzione degli immobili di proprietà dell’Azienda 

per un biennio. Approvazione modifica contrattuale. 
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IL DIRETTORE 
 

Richiamati: 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m. ed i.; 

− il D.Lgs. 207/2001 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficienza”; 

− la Legge 381/1991 e s.m. ed i. 

− il D.Lgs. 113/2007 e s.m. ed i.; 

− il D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.; 

− il D.Lgs. 152/2008 e s.m. ed i.; 

− il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.; 

− la L.R. 33/2014 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Fondazioni 

derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza; 

− il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m. ed i. 

 

Considerati: 

- il vigente Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 1658 del 16 

dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni); 

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda. 

 

Preso atto: 

- della determinazione n. 39 del 5 novembre 2018 con la quale si era stabilito di prendere atto della 

procedura di gara esperita tramite R.D.O. n. 2055358 sul MEPA e di dichiarare quindi 

aggiudicataria definitiva la ditta COEDIS Società Cooperativa Sociale Onlus di Savona con un 

ribasso percentuale del 37,85 (trentasette virgola ottantacinque per cento) sul prezzo a base di gara 

di € 148.000,00 (di cui € 3.800,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- delle determinazioni n. 3 del 7 febbraio 2020 e n. 33 del 28 dicembre 2020, con la quale si sono 

approvati rispettivamente il 1° e 2° stato di avanzamento lavori per un importo complessivo detratto 

il ribasso d’asta ed oltre l’I.V.A. di € 147.375,28. 

 

Richiamato il Protocollo d’Intesa tra il Distretto Sociale n. 7 del Savonese e questa Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona siglato in data 29 Settembre 2020 Rep. n. 22 nel quale è stato 

previsto di rendere operativa in tempi brevi per ragioni di urgenza una struttura di accoglienza 
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“Casa Rifugio” in un alloggio di proprietà dell’Azienda prevedendo la realizzazione dei necessari 

interventi di manutenzione a fronte di un cofinanziamento da parte del Comune di Savona di €. 

25.000,00. 

 

Considerato: 

- che per motivi di economicità ed impellenza, si è ritenuto di affidare i lavori di ristrutturazione 

dell’alloggio di cui sopra alla ditta Coedis nell’ambito del vigente contratto di manutenzione degli 

immobili; 

- che il contributo di € 25.000,00 è stato versato a questa Azienda in data 21.12.2020 “incasso Fondi 

Regionali da Comune di Savona per ristrutturazione Casa Rifugio”  

- che a tal fine il quadro economico viene così modificato:  

 

N DESCRIZIONE PROGETTO 

  

Importo lavori soggetto a base d’asta: 

 

€        148.000,00 

di cui per oneri 

sicurezza non soggetti 

a ribasso € 3.800,00 

 Parte Cofinanziamento Comune di Savona: Protocollo Intesa 

29/09/2020 Rep. 22/2020  

 €.        22.000,00 

di cui per oneri 

sicurezza non soggetti 

a ribasso € 565,00 

 Somme a disposizione per:  

  I.V.A. 22% sui lavori  37.400,00 

  

TOTALE COMPLESSIVO    

 

€ 207.400,00 

 

 

Dato atto che per gli interventi di manutenzione aggiuntivi sono applicati i prezzi contrattuali in 

essere e il relativo ribasso d’asta; 

 

Ritenuto pertanto, richiamato l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 che prevede che i contratti di 

appalto nei settori sia ordinari che speciali possono essere modificati senza necessità di una nuova 

procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

lett. a) le soglie fissate all’art. 35; 

lett. b) per i contratti di lavori il 15% del valore iniziale del contratto. 
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Considerato che entrambe le condizioni risulteranno soddisfatte e che la presente modifica non 

altera la natura complessiva del contratto ai sensi dell’art. 106 c. 4 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare, per i motivi precisati in narrativa, la modifica contrattuale riguardante i lavori di 

manutenzione degli immobili di proprietà dell’Azienda, affidati all’Impresa COEDIS Società 

Cooperativa Sociale Onlus con sede in Savona che prevede un aumento inferiore al 15% del 

valore iniziale del contratto e rispetta le soglie fissate dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

2) di approvare il relativo quadro economico per un importo complessivo di €. 207.400,00. 

 

 

 

                                                        IL DIRETTORE    

                                                                             F.TO CLAUDIO BERRUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato pubblicato all'Albo di questa Azienda 

  

il giorno 1 MARZO 2021 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 1 MARZO 2021 

      

IL DIRETTORE   

    

                                                                                  

                 F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _________________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                                      _______________ 
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ALLEGATO alla  DETERMINA N. 8 del 9 febbraio 2021 

 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                                     IL DIRETTORE  

                    F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità contabile: 

 

POSITIVO 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE ECONOMICO  

FINANZIARIO 

 

                                                                                                   F.TO CLAUDIO BERRUTI 

 

 

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

 

POSITIVO 

 

                           IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE TECNICO 

  

                                                                                                  F.TO CLAUDIO BERRUTI  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento               Estensore del Provvedimento 

    F.TO CLAUDIO BERRUTI         F.TO AURORA DEALEXANDRIS 

 

 


